

الموضوع

تقرير المدير العام حول سير العمل في تنفيذ مشروع الموسوعة المتخصصة
" أعلام العلماء العرب والمسلمين "

(الوثيقة رقم : 13) - معدلة

المرجع

- ◆ قرار المؤتمر العام في دورته الثالثة عشرة : م ع / د ع 13 / ق 17 بشأن إصدار المملكة العربية السعودية للموسوعة العربية العالمية .
- ◆ قرارات المجلس التنفيذي أرقام: م ت/د 66/ق 6 - ج ، م ت/د 67/ق 8 - أ م ت / د 68 / ق 16 بشأن الموسوعة العربية الكبرى والموسوعات المتخصصة .

الملخص

- ◆ طلب المجلس التنفيذي من المدير العام تقديم تقارير دورية حول سير العمل في مشروع الموسوعة المتخصصة "أعلام العلماء العرب والمسلمين "
- ◆ يتضمن التقرير المقدم من المدير العام ما قام به من اجراءات تنفيذية وهي :
 1. عقد الاجتماع الأول للجنة العلمية للموسوعة في ديسمبر 1998 ونظرت في الموضوعات التالية :
 - تحليل نتائج الاجابات على الاستبانة .
 - اقرار الكتيب التعريفي للمشروع .
 - اقرار القواعد الفنية لكتابة مداخل الموسوعة .
 - اختيار المجموعة الأولى من المداخل وعددها 170 مدخلا ، واختيار الكتاب من الدول العربية المختلفة لكتابتها .
 2. بدأ الكتاب الذين كلفوا بكتابة المداخل بارسال المادة العلمية الى المنظمة .
 3. عقد الاجتماع الثاني للجنة العلمية للمشروع في يونيو 1999 ، الذي نظر في :
 - متابعة سير تقدم العمل في المشروع
 - اختيار الجزء الثاني من مداخل الموسوعة وعددها واختيار الكتاب من الدول العربية المختلفة.

- تقسيم مداخل الموسوعة الى سبع مجموعات وتكليف الخبراء بتحديد نحو 3400 مدخل لاقرارها في الاجتماع الثالث وترشيح الكتاب العرب لكتابتها .
- إقرار قائمة الرموز المقترحة للموسوعة

4. الوضع المالي

- تبلغ الميزانية التقديرية لانجاز المشروع بكامله نحو مليون ونصف دولار أمريكي
- في موازنة عامي 1999 و 2000 أدرج مبلغ 242 ألف دولار ، وبقى توفير 288 ألف دولار من مصادر خارجية لعامي 1999 و 2000 .

الإحاطة بما اتخذه المدير العام من خطوات تنفيذية ، وإبداء الرأي والنظر في اعتماد مشروع القرار المرفق

الإجراء المطلوب

معدلة

وثيقة

مقدمة من المدير العام الى المجلس التنفيذي

بشأن

سير العمل في تنفيذ مشروع الموسوعة العربية المتخصصة
" أعلام العلماء العرب والمسلمين "

~~~~~

وافق المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في دورته السابعة والستين في أبريل 1998 على بدء العمل لاصدار الموسوعة المتخصصة " أعلام العلماء العرب والمسلمين " وهي احدى الموسوعات المتخصصة التي تكون رافدا للموسوعة العربية الشاملة. وفي دورته الثامنة والستين اصدر المجلس قراره رقم : م ت / د 68/ و 16 ، الذي تضمن في (الفقرة 4) ما يأتي :

"دعوة المدير العام الى تقديم تقارير الى المجلس التنفيذي في كل دورة حول سير العمل في هذا المشروع".

وتنفيذا لهذا القرار يتشرف المدير العام بعرضه التالي حول سير العمل في المشروع منذ الدورة السابقة للمجلس التنفيذي وحتى شهر يونيو 1999.

1. تهدف الموسوعة الى تقديم مادة بيوغرافية يحررها علماء متخصصون وتستعمل لغة علمية ميسرة وتعرف القارئ العربي بأعلام العلماء العرب والمسلمين القدامى والمحدثين، وهي مرجع مهم يضاف الى سلسلة المراجع العديدة التي أصدرتها المنظمة. ومن المقرر اصدار هذه الموسوعة في 5 مجلدات كل مجلد في ألف صفحة ويطبع منها ثلاثة آلاف نسخة وتضم الموسوعة خمسة آلاف مدخل.

خطط لهذه الموسوعة أن تكتمل في أربع سنوات كاملة بعد مرحلة التخطيط التي تمت عام 1998 وتضمنت إعداد استبانة وزعت على 26 خبيراً عربياً وأرسلت إلى اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

2. تم تشكيل اللجنة العلمية للمشروع على النحو الذي سبق إخطار المجلس التنفيذي به في دورته الثامنة والستين (الوثيقة رقم 16 - الفقرة 6).

2.1 - عقدت اللجنة العلمية للمشروع اجتماعها الأول في الفترة من 12-14 / ديسمبر / 1998 حيث نظرت في الموضوعات التالية :

1. تحليل نتائج الاجابات على الاستبانة.
2. اقرار الكتيب التعريفي للمشروع
3. اقرار القواعد الفنية لكتابة مداخل الموسوعة
4. اختيار المجموعة الأولى من المداخل وعددها 170 مدخلا، وقسمت إلى ثلاثة مستويات (1600 كلمة و1000 كلمة و400 كلمة) وكلف بكتابتها 70 كاتباً من 12 دولة عربية.

2.2 - أعدت الإدارة العامة العقود الخاصة بكتابة المداخل أعلاه واستلمت 21 مادة.

2.3 - عقدت اللجنة العلمية للموسوعة اجتماعها الثاني في الفترة من 19 - 21 جوان / حزيران / 1999 ونظرت فيما يلي :

1. متابعة سير تقدم العمل في تنفيذ المشروع
2. اختيار المجموعة الثانية من مداخل الموسوعة وعددها 260 مدخل وتحديد مستوياتها، والاتفاق على الرموز المستخدمة .
3. اختيار الكتاب من الدول العربية المختلفة لكتابة المداخل

4. تقسيم مداخل الموسوعة الى سبع مجموعات ( العلوم الدينية ، علوم اللغة ، علوم الأدب والنقد والبلاغة ، العلوم الاجتماعية والانسانية والفلسفة ، العلوم الطبيعية والرياضيات والفلك ، المراجع والمعارف ) .

5. تكليف المجموعات المشكلة من أعضاء اللجنة العلمية باختيار نحو 3400 مدخل وترشيح الكتاب العرب لكتابتها لتعرض على الاجتماع الثالث للجنة لقرارها .

6. يعقد الاجتماع الثالث للجنة العلمية للموسوعة المتخصصة في منتصف شهر نوفمبر 1999 .

### 3. الوضع المالي للمشروع :

تبلغ الميزانية التقديرية لإنجاز المشروع بكامله وطبع الموسوعة عام 2002 نحو مليون ونصف مليون دولار أمريكي وذلك طبقا للبيان التفصيلي الذي عرض على المجلس في دورته السابعة والستين (مرفق رقم : 1).

- مدرج في موازنة المنظمة لعامي الدورة 2000/1999 مبلغ 242000 دولار امريكي منها 103000 دولار لعام 1999 ومبلغ 139000 دولار لعام 2000.

- طبقا للبرنامج الزمني والمالي لتنفيذ المشروع فإنه يتعين توفير اعتماد قدره 288000 دولار من مصادر خارجية لعامي 2000/1999.

## لذلك

أتشرف بعرض الأمر على المجلس الموقر للتفضل بالإحاطة .

ومرفق مشروع القرار المقترح إصداره بهذا الشأن .

مشروع قرار رقم : م / ت / د 70 / ق 13

معدل

## مشروع قرار

بشأن

سير العمل في تنفيذ مشروع الموسوعة العربية المتخصصة

" أعلام العلماء العرب والمسلمين "

~~~~~

ان المجلس التنفيذي

إذ يشير الى قراره رقم : م / ت / د 67 / ق 8 - أ ، وقراره رقم : م / ت / د 68 / ق 6

وبعد الاطلاع على الوثيقة رقم : م / ت / د 70 / و 13 والمتضمنة تقرير المدير العام بشأن سير العمل في مشروع الموسوعة العربية المتخصصة .

فإنه يقرر :

1. الإحاطة بما تم من أعمال في تنفيذ مشروع الموسوعة العربية المتخصصة " أعلام العلماء العرب والمسلمين " .
2. دعوة المدير العام الى الاستمرار في مساعيه لتوفير التمويل الخارجي اللازم لإصدار هذه الموسوعة .