

سير العمل في مشروع الكتابين المرجعيين في
 " تاريخ الأمة العربية " و "جغرافية وطن عربي بدون حدود"
 (الوثيقة رقم 22)

الموضوع

♦ قرارات المجلس التنفيذي في دوراته (66 - 67 - 68 - 70 - 72 - 74
 75 - 76 - 78 - 79)

المرجع

♦ طلب المجلس التنفيذي من المدير العام تقديم تقارير دورية حول سير العمل
 في مشروع الكتابين المرجعيين.

الملخص

♦ تقدم المدير العام للمنظمة بتقارير تفصيلية للمجلس منذ الدورة (66) وحتى
 الدورة (79).

♦ تتضمن الوثيقة المعروضة تقرير المدير العام عما تم تنفيذه منذ الدورة
 التاسعة والسبعين للمجلس التنفيذي بشأن:

1/ نتائج الاجتماع الدوري للجنة المتابعة المشتركة لمشروع الكتابين
 المرجعيين.

2/ الموقف التنفيذي لمشروع الكتاب المرجع في " تاريخ الأمة العربية".

3/ الموقف التنفيذي لمشروع الكتاب المرجع في "جغرافية وطن عربي
 بدون حدود".


♦ في الدورة التاسعة والسبعين عُرضت على المجلس التنفيذي الطبعة التجريبية
 الأولى للمجلدين الأول والثاني للكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي
 بدون حدود.

♦ وفي هذه الدورة تم الانتهاء فعلا من طباعة المجلد الأول (معروض على
 المجلس)، أما المجلد الثاني فهو في مراحله النهائية للطباعة ومن المنتظر
 صدوره قبل نهاية عام 2004.

♦ بالنسبة للكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية توضح الوثيقة ما وصل إليه
 التنفيذ بالنسبة لجميع المجلدات، إذ تم الانتهاء من نحو 85% من الدراسات.
 أما على مستوى الدراسات المقبولة بصورة نهائية فهي بنسبة 50%
 تقريبا...

الإحاطة بما تم بشأن تنفيذ المشروع

الإجراء المطلوب





وَيْعَة

مقدمة من المدير العام إلى المجلس التنفيذي

بشأن

سير العمل في تنفيذ مشروع الكتابين المرجعيين

في

" تاريخ الأمة العربية " و " جغرافية وطن عربي بدون حدود "

مقدمة

- عرض المدير العام للمنظمة على المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والسبعين تقريره حول سير العمل في مشروع الكتابين المرجعيين في "تاريخ الأمة العربية" و "جغرافية وطن عربي بدون حدود"، وأصدر المجلس التنفيذي في هذا الشأن قراراً يدعو فيه المدير العام إلى:
 - الاستمرار في متابعة خطوات تنفيذ مشروع الكتابين المرجعيين، لیبداً ظهور الأجزاء الأولى منهما قبل عقد الدورة القادمة للمجلس التنفيذي (ديسمبر 2004).
 - دعوة الإدارة العامة إلى دعوة لجنة متابعة المشروع للاجتماع في أقرب وقت ممكن لتفعيل العمل ومتابعة التنفيذ.
- وفي هذه الدورة يعرض المدير العام ما تم تنفيذه منذ الدورة التاسعة والسبعين (مايو 2004) وحتى الآن.

أولاً : نتائج الاجتماع الدوري للجنة المتابعة لمشروع الكتابين المرجعيين:

- عقدت لجنة المتابعة المشتركة، المشكلة من المنظمة والجمهورية العظمى بموجب اتفاقية تنفيذ مشروع الكتابين المرجعيين، اجتماعها الدوري في يوليو 2004، وذلك في إطار الاطلاع ومتابعة أهم تطورات سير تنفيذ مشروع الكتابين المرجعيين. وخلصت في اجتماعها إلى النتائج والتوصيات التالية:

1. تحويل المساهمة الإضافية التي خصصتها الجماهيرية العظمى، أو جزء منها في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن المنظمة من مواجهة تكاليف استكمال مراحل إنجاز المجلدين الأول والثاني للكتابين المرجعيين في نهاية العام 2004.
2. القيام بطبع ألفي نسخة من كل مجلد جاهز من مجلدات الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود، ويتم الاتفاق على عدد نسخ الإهداء فيما بين الطرفين.
3. يترك موضوع شكل طباعة الكتاب وأسلوب إخراجة للاتفاق بين أمانة المشروع ومطبعة المنظمة، مع تولي المنظمة مسؤولية نشر الكتاب.
4. تتم عملية توزيع الكتاب وفقاً لاتفاقات تعقدها المنظمة مع الموزعين الرئيسيين في الدول العربية أو اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مع ضمان عدم السيطرة من الموزعين على الكتاب.
5. مشاركة الجماهيرية العظمى في إعداد مقدمة الكتابين المرجعيين قبل الشروع في الطباعة النهائية.
6. تأكيد الجانب الليبي على ضرورة قيام المنظمة بإعداد وإرسال بيان مالي تفصيلي يتناول المصروفات مبوبة حسب طبيعة النشاط والمهام.

ثانياً: الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية:

1. انطلاقاً من قرار المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والسبعين بشأن متابعة خطوات تنفيذ مشروع الكتاب المرجع في " تاريخ الأمة العربية " دعت المنظمة إلى عقد اجتماع تنسيقي في

إطار متابعة حالة ووضع المجلدين الأول والثاني من مشروع الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية والإحاطة بالتطورات الحاصلة في هذين المجلدين وسير التنفيذ فيهما والإسراع بوتيرة العمل بهما ومحاولة التعرف على الصعوبات التي تواجه سير التنفيذ وتذليلها. واستناداً إلى ما طرح في هذا الاجتماع من مسائل ومعطيات، فقد برزت عن الاجتماع التنسيق الذي عقد في يوليو 2004 النتائج التالية:

(أ) الحرص على بذل الجهود الحثيثة وصولاً إلى استكمال مراحل تنفيذ المجلدين والعمل على تجاوز الصعوبات التي قد تؤخر ذلك.

(ب) المتابعة الدقيقة والمستمرة مع كافة الباحثين لإنجاز وتعديل الدراسات المطلوبة، حتى يمكن ضمها إلى مجموعة البحوث المقبولة في المجلدين.

(ج) تكليف الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأنصاري - رئيس تحرير المجلد الأول بالسعي إلى توفير وإعداد الصور والرسوم والأشكال والخرائط والمواقع الأثرية المكونة للمجلد الأول وفقاً للمواصفات التي تحددها لجنة الإشراف العلمي، وتعدّ على أقراص مضغوطة (CD).

(د) أن تكون الطبعة الأولى من المجلدين الأول والثاني محدودة العدد، قابلة للتعديل، توزع على الجامعات والمراكز المتخصصة والعلماء المختصين، ثم تطبع الطبعة النهائية التي يراعى فيها ملاحظات الجامعات والمراكز المتخصصة والباحثين والمختصين في الدراسات التاريخية.

2/ - الموقف التنفيذي لمشروع الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية:

- نتيجة للتدابير والإجراءات التي قامت بها أمانة المشروع، وتبعاً لنتائج الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن، فقد شهدت الفترة الممتدة من مايو 2004 وحتى الآن تطورات إيجابية تصب في اتجاه استكمال تنفيذ مراحل مشروع الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية. وفيما يلي بياناً إحصائياً بالموقف التنفيذي لمجلدات الكتاب.

المكافآت المصرفية بواقع (%60)	الدراسات قيد الإنجاز	الدراسات تحت التعديل	الدراسات المقبولة	الدراسات المنجزة	المدخل المتعاقد عليها	المدخل	المجلد
14	5	5	14	19	23	24	الأول
11	4	8	9	17	16	21	الثاني
29	10	14	23	27	42	47	الثالث
15	15	7	14	21	34	36	الرابع
8	14	6	7	13	26	27	الخامس
18	13	5	17	22	34	35	السادس
95	61	45	84	129	175	190	المجموع=

- وبالنظر إلى البيانات والإحصائيات المتعلقة بمراحل إنجاز مشروع الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية، نلاحظ أن هناك تصاعداً ملحوظاً في نسب مراحل الإنجاز فيما بين دورتي المجلس التنفيذي إذ ارتفعت هذه النسب على مستوى الدراسات المنجزة والدراسات المقبولة إلى:

85 % - نسبة الإنجاز في الدراسات

50 % - نسبة الدراسات المقبولة والقابلة للنشر في الكتاب المرجع

- إن المجلد الأول والثاني من الكتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية قد بلغت نسبة التنفيذ فيهما درجات عالية، بحيث يمكن أن تصدر الطبعة التجريبية لهذين المجلدين في نهاية 2004، أو أوائل عام 2005.

ثالثاً: مشروع الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود:

- تنفيذاً لما أقره المجلس في دورته التاسعة والسبعين بدعوته المدير العام إلى الاستمرار في متابعة سير تنفيذ مشروع الكتاب.

- قامت المنظمة فور انتهاء جلسات الدورة التاسعة والسبعين للمجلس بدعوة فريق العمل المكلف بمراجعة وتحديث نصوص مجلدات الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود.

- ووفقاً للخطة التي وضعها فريق العمل المكلف بمراجعة وتحديث المادة العلمية لمحتويات الكتاب على ضوء الملاحظات التي أبدتها الدول العربية، فإن المنظمة يشرفها أن تحيط أعضاء المجلس التنفيذي الموقعين باكتمال مرحلة الطباعة النهائية للمجلد الأول من مشروع الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود والذي يتناول " الجغرافية الطبيعية " والمعروض أمام حضراتكم في هذه الدورة، وكذلك تم الانتهاء تقريباً من المجلد الثاني (الجغرافيا السكانية)، وهو في مرحلة المراجعة الفنية للطباعة تمهيداً لظهوره في أواخر عام 2004.

لذلك

يتشرف المدير العام بعرض الوثيقة على المجلس التنفيذي المقرر للتفضل بالنظر .
ومرفق طيه مشروع القرار المقترح إصداره بهذا الشأن.



مشروع قرار رقم : م ت / 80 ق / 22

مشروع قرار

بشأن

سير العمل في تنفيذ مشروع الكتابين المرجعيين

في

" تاريخ الأمة العربية " و " جغرافية وطن عربي بدون حدود "

إن المجلس التنفيذي

إذ يشير إلى أرقام: م ت / د 66 / ق 8 - ج، بشأن تقديم تقرير حول ما وصل إليه التنفيذ في الكتابين المرجعيين، ورقم: م ت / د 67 / ق 9 - 3، الذي طلب من المدير العام تقديم تقارير دورية عن سير العمل، ورقم: م ت / د 68 / ق 17، ورقم: م ت / د 70 / ق 14، ورقم: م ت / د 72 / ق 15، ورقم: م ت / د 74 / ق 11، ورقم: م ت / د 75 / ق 12، ورقم: م ت / د 76 / ق 17، ورقم: م ت / د 78 / ق 17، ورقم: م ت / د 79 / ق 26، بشأن سير العمل في مشروع الكتابين.

بعد الاطلاع على الوثيقة المعروضة رقم: م ت / د 80 / و 22.

يقرّ:

- 1 - دعوة المدير العام إلى الاستمرار في متابعة خطوات تنفيذ باقي مجلدات مشروع الكتابين المرجعيين في " تاريخ الأمة العربية " و " جغرافية وطن عربي بدون حدود ".
- 2 - توجيه الشكر للمدير العام ومعاونيه وإلى اللجنة العلمية للمشروع ولجنة المتابعة على الجهود المبذولة لانتهاء من هذا المشروع القومي الكبير.