

تقرير المدير العام بشأن مبنى المقر الدائم للمنظمة بتونس

الموضوع

(الوثيقة رقم : 26)

المرجع

- ◆ قرارات المجلس التنفيذي رقم: م ت / د 75 / ق 28، ورقم: م ت / د 76 / ق 27، ورقم: م ت / د 78 / ق 20، ورقم: م ت / د 79 / ق 25.

الملخص

◆ اطّلع المجلس التنفيذي في دورته (75) على ما قدمته الجمهورية التونسية من دعم يتمثل في توفير قطعة أرض في موقع متميز لبناء المقر الدائم للمنظمة، واتخذ المجلس التنفيذي قراره رقم (28) يبارك الجهود التي قام بها المدير العام من أجل متابعة إقامة مبنى المقر الدائم للمنظمة والتوصل إلى بعض التبرعات لهذا الغرض، ويوافق على فتح حساب لما يرد للمنظمة لصالح بناء المقر الدائم للمنظمة، وقد دعا المدير العام إلى تقديم وثيقة توضح تكاليف بناء المقر وتصاميمه الهندسية تعرض على المجلس في دورته السادسة والسبعين .

◆ اطّلع المجلس التنفيذي في دورته (76) على الأعمال والخطوات التي تمت لإعداد الأرض التي يقام عليها مقر المنظمة والتصور العام للموقع ومساحته والشروط القانونية للمبنى، وأصدر قراره رقم (27) يدعو المدير العام إلى مواصلة جهوده من أجل متابعة إقامة مقر المنظمة، والتوصل لتبرعات لصالح بناء هذا المقر .

◆ اطّلع المجلس في دورته (78) على الأعمال التي تمت بشأن الترسيم العقاري وإعداد برنامج وظيفي وفني مصحوبا بكراس شروط، وإجراء مسابقة وطنية للتصميم المعماري، وطلب تعديل مقاييس التقسيم العمراني، واختيار المشروع الفائز، وأصدر المجلس التنفيذي قراره رقم (20) بتوجيه الشكر للحكومة التونسية على ما قدمته من أجل إقامة المقر، ودعوة المدير العام إلى الاستمرار في جهوده لدعم الحساب الخاص بالمقر .

- ◆ اطلع المجلس في دورته (79) على الأعمال التي تمت بشأن تعديل مقاييس التقسيم العمراني، وتنظيم استشارة لاختيار المهندسين المختصين الذين سيوكل لهم مهام بناء المقر الجديد، وتشكيل لجنة فنية لاختيار أفضل المكاتب في كافة المجالات.
- ◆ الوثيقة المعروضة توضح الإجراءات التنفيذية التي تمت بشأن بناء مقر المنظمة منذ انتهاء الدورة التاسعة والسبعين ولغاية تاريخه .



وثيقة رقم : م/ت/د 80 / و 26

ووثيقة

مقدمة من المدير العام إلى المجلس التنفيذي

بشأن

تقرير المدير العام بشأن مبنى المقر الدائم للمنظمة بتونس

منذ انعقاد المجلس التنفيذي في دورته 79 واصلت المنظمة جهودها من أجل بناء مقرها الجديد. وتمثلت الخطوات التي تلت مراحل التقسيم العقاري وإعداد ملف ملكية الأرض وتنظيم مناظرة معمارية لاختيار أفضل المشاريع و الإعلان عن نتائج المناظرة في أوائل شهر أغسطس 2003، في الأعمال التالية :

أولا : تكوين لجنة فنية من كبار الخبراء المختصين في البناء والتسيير والمتابعة والتنسيق بين مكاتب الدراسات والإدارة.

ثانيا : إبرام العقود مع المكاتب التي تم اختيارها وانطلاق الدراسات في الميادين التالية :

- الهندسة المدنية والشبكة التحتية
- الكهرباء
- السيول
- الحماية من الحرائق
- دراسة نوعية طبقات الأرض
- التزويق
- المراقبة

ثالثا : وضع خطوات التنفيذ إلى مرحلة وضع الحجر الأساسي (ما بين 17 و 19 ديسمبر 2004 أي مدة انعقاد المؤتمر العام للمنظمة) وضبط يوم 1 نوفمبر لتقديم ملف رخصة البناء جاهزا بكل محتوياته الفنية وشروطه الإدارية، ويوم 8 ديسمبر لاختيار المقاول الذي سيتولى إنجاز القسط الفني الخاص بالهندسة المدنية (الهيكل).

رابعاً : إعداد معرض مفصل حول المشروع (المعمار والدراسات الفنية والتوجهات الزخرفية الأولية ...) مصحوباً بمطوية ومجسم (ماكبات) يكون جاهزاً مدة انعقاد المؤتمر العام للمنظمة ووضع الحجر الأساسي للمبنى الجديد.

خامساً: متابعة الاتصالات مع عدد من الجهات العربية لحثها على التبرع لصالح بناء المقر، وتجدر هنا الإشارة إلى المقترح الذي تفضل بتقديمه معالي وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بأنه " لا بد من تشكيل لجنة رفيعة المستوى تزور البلاد الأعضاء وتطلب من الحكومات ومن الأفراد المقتردين التبرع لتغطية تكاليف المشروع، ويحسن - في رأي معالية - أن يمر مشروع القرار على المجلس التنفيذي للمنظمة".

نص خطاب معالي وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية - مرفق رقم (1).

لذلك

يتشرف المدير العام بعرض الأمر على المجلس التنفيذي الموقر، برجاء التفضل

بالإحاطة.

ومرفق مشروع القرار المقترح إصداره بهذا الشأن .

مرفق رقم 1

الرقم: ٤١٣٠٤٦
التاريخ: ٥ محرم ١٤٢٤
المشرفات: -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير ٢٨٠

معالي الأخ المفضل الأستاذ الدكتور المنجى بوسنيينة
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقيت رسالتكم الأخوية رقم ٢٥٠ المؤرخة في ١٤/١/٢٠٠٤ م ،
وسررت بها ، واطلعت على نموذج المخطط المعماري لمقر المنظمة الذي تفضل
سيادة الرئيس زين العابدين بن علي برعاية إنجازها ، ومنح قطعة أرض
لإقامته .

إنني على أتم الاستعداد لبذل الجهد كله من أجل هذا المشروع ، وأقترح
أن يعرض على المؤتمر العام القادم ليقرر فيه ما يراه . وأنا أرى أنه لا بد من
تشكيل لجنة رفيعة المستوى تزور البلاد الأعضاء وتطلب من الحكومات ،
ومن الأفراد المقتدرين التبرع لتغطية تكاليف المشروع . ويحسن - في رأيي -
أن يمر مشروع القرار على المجلس التنفيذي للمنظمة .

لكم أجزل الشكر على كل الجهود المباركة التي تبذلونها في خدمة التربية
والثقافة والعلوم في بلادنا العربية .
ولمعاليكم خالص المودة والتقدير .

وزير التربية والتعليم

محمد بن أحمد الرشيد





مشروع قرار رقم : م ت / 80 / ق 26

مشروع قرار

بشأن

تقرير المدير العام بشأن مبنى المقر الدائم للمنظمة بتونس

إن المجلس التنفيذي

إذ يشير إلى قراراته رقم: م ت / د 75 / ق 28، ورقم: م ت / د 76 / ق 27، ورقم: م ت / د 78 / ق 20، ورقم: م ت / د 79 / ق 25.
وبعد الاطلاع على الوثيقة المعروضة رقم: م ت / د 80 / و 26.
وفي ضوء ما دار من مناقشات.

يقرر:

1. دعوة المدير العام إلى الاستمرار في جهوده المشكورة وتكثيف اتصالاته مع الدول العربية والمؤسسات والهيئات والشخصيات العربية ذات الاهتمام بالعمل التربوي والثقافي لدعم الحساب الخاص بالمقر الجديد.
2. الموافقة على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تقوم بزيارة بعض الدول العربية والشخصيات المقترحة للتبرع لتغطية تكاليف إقامة مبنى المنظمة وتجهيزه.
3. عرض الأمر على المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة.