



13

رصد اعتمادات إضافية لموازنة مشروع النفقة الخاصة  
لمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة لعام (2020)  
(معدل)



## المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

الموضوع	رصد اعتمادات إضافية لموازنة مشروع النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية لعام (2020) (وثيقة 13)
المرجع	<ul style="list-style-type: none"><li>المادة (7)، من النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة.</li><li>قرارات المؤتمر العام: قرار رقم: (م.ع.د.16/ق.5-و)، قرار رقم: (م.ع.د.20/ق.6-ج).</li><li>قرار رقم: (م.ع.د.23/ق.7-ب)، قرار رقم: (م.ع.د.24/ق.5-ب).</li><li>قرارات المجلس التنفيذي رقم: (م.ت.د.75/ق.24)، قرار رقم: (م.ت.د.86/ق.14)، وقرار رقم: (م.ت.د.112/ق.19-أ).</li></ul>
الملخص	<ul style="list-style-type: none"><li>تم البدء في أعمال البناء وتوقيع عقد مع المقاول "شركة التبارك للهندسة والمقاولات" لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع (مبنى المكتبة والأعمال الأولية) بتاريخ 29 ابريل 2018، وبمبلغ (65,344,998) جنيه مصري، أي ما يعادل 4,084,062 دولار أمريكي.</li><li>تم تسليم الأرض للمقاول بتاريخ 2018/5/6 مع إعطاء مهلة شهر لبدء الاعمال ليتم التسليم في 2019/12/5. (أي مدة التنفيذ 18 شهراً).</li><li>تبين بأن تكاليف المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 4,692,999 دولار أمريكي سدد منها خلال عامي 2018، 2019 مبلغ 698,466 دولار أمريكي، وبقي مبلغ 3,994,533 دولار أمريكي.</li><li>بلغت إجمالي الاعتمادات المرصودة والمخصصة لاستكمال المرحلة الأولى من البناء في موازنة مشروع النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية لعام 2020، مبلغ 2,785,476 دولار أمريكي، ليبقى مبلغ 1,209,057 دولار أمريكي التزامات لم يتم رصد اعتمادات لها في موازنة مشروع النفقة الخاصة لعام 2020.</li><li>تتوفر سيولة نقدية لدى المعهد لمقابلة الالتزامات المالية المتبقية والمطلوب ادراج اعتمادات مالية إضافية لموازنة مشروع النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية للعام 2020.</li><li>تتقدم الإدارة العامة بموجب هذه الوثيقة بمقترحها إلى المجلس التنفيذي للموافقة على إضافة اعتمادات مالية لموازنة مشروع النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية للعام 2020 في الباب الخامس (المصروفات الرأسمالية) - بند (مباني وانشاءات) بمبلغ (1,210,000) دولار.</li></ul>
الإجراء المطلوب	<ul style="list-style-type: none"><li>الموافقة على إضافة اعتمادات مالية لموازنة مشروع النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية للعام 2020 في الباب الخامس (المصروفات الرأسمالية)، بند (مباني وانشاءات) بمبلغ (1,210,000) دولار.</li></ul>



وثيقة رقم: (م.ع/د.25 / و13)

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

وثيقة

مقدمة من المدير العام إلى المؤتمر العام

بشأن

رصد اعتمادات إضافية لموازنة مشروع النفقة الخاصة

بمعهد البحوث والدراسات العربية لعام (2020)

أولاً: مقدمة عن نشأة مشروع النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة:

- صدر قرار المجلس التنفيذي رقم: (م.ت/د.75/ق.24)، أبريل 2002، بالموافقة على مشروع النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية طبقاً للقواعد الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
- صدر قرار المؤتمر العام رقم (م.ع/د.16/ق.5-و)، ديسمبر 2002، بالموافقة على موازنة مشروع النفقة الخاصة كموازنة مستقلة لمعهد البحوث والدراسات العربية اعتباراً من الدورة المالية (2003-2004)، وتطبيق النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة على مشروع النفقة الخاصة.
- صدر قرار المجلس التنفيذي رقم: (م.ت/د.86/ق.14)، سبتمبر 2007 بالموافقة على شراء قطعة أرض من فائض مشروع النفقة الخاصة تخصص لبناء مقر جديد لمعهد البحوث والدراسات العربية يتسع لنشاطه في العقود القادمة.
- صدر قرار المؤتمر العام رقم: (م.ع/د.20/ق.6-ج)، ديسمبر 2010، بالموافقة على موازنة مشروع النفقة الخاصة للدورة المالية (2011-2012)، وتضمنت تخصيص مبلغ (2,450,000) دولار أمريكي لسداد باقي ثمن قطعة الأرض المخصصة للمعهد بمدينة 6 أكتوبر.
- صدر قرار المؤتمر العام رقم: (م.ع/د.23/ق.7-ب)، مايو 2016، بالموافقة على موازنة مشروع النفقة الخاصة للدورة المالية (2017-2018)، وتضمنت تخصيص مبلغ (4,725,118) دولار أمريكي لبناء المقر الجديد لمعهد البحوث.
- صدر قرار المؤتمر العام رقم: (م.ع/د.24/ق.5-ب)، مايو 2018، بالموافقة على موازنة مشروع النفقة الخاصة للدورة المالية (2019-2020)، وتضمنت تخصيص مبلغ (778,602) دولار أمريكي لتسديد أقساط بناء المقر الجديد لمعهد البحوث.
- صدر قرار المجلس التنفيذي رقم: (م.ت/د.112/ق.19-أ)، بالإحاطة علماً بالإجراءات المتخذة ومراحل الإنجاز لإنشاء مباني المقر الجديد لمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.

## ثانياً: تطور البناء في المبنى الجديد لمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة:

### أ- شراء قطعة أرض:

- بموجب القرارين المشار إليهما في البندين (3،4) من أولاً أعلاه تم شراء قطعة أرض لغايات إقامة مباني معهد البحوث والدراسات العربية. حيث تم تخصيص قطعة أرض رقم (11) بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر بتاريخ 2009/09/24 بإجمالي مساحة قدرها (9405 م<sup>2</sup>) بسعر (2,235) جنيه مصري للمتر المربع بإجمالي (21,020,175) جنية، بما يعادل مبلغ (4,097,654) دولار أمريكي (أربعة ملايين وسبعة وتسعون ألف وستمائة وأربعة وخمسون دولار أمريكي)، وقد سددت قيمة الأرض بالكامل من موارد النفقة الخاصة.

### ب- البناء:

- بموجب قرار المؤتمر العام المشار إليه في البند (5) من أولاً أعلاه، شرع المعهد بتاريخ 2017/10/13 في الإجراءات الخاصة بعملية طرح مناقصة تشييد صرح جديد للمعهد بمدينة 6 أكتوبر، ويتكون الصرح الجديد للمعهد من (3) مباني: مبنى للأنشطة العلمية والأكاديمية (ومن بين مكوناته: مدرج رئيس يتسع لخمسمائة طالب)، ومبنى للمكتبة، ومبنى إداري. وقد قدرت التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المباني بمبلغ (167,599,046) جنية مصري (مائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة وتسعة وتسعون ألف وستة وأربعون جنيه مصري) أي ما يعادل حوالي (10,474,940) دولار أمريكي (عشرة ملايين وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف وتسعمائة وأربعون دولار أمريكي).

- ونظراً لعدم توفر السيولة النقدية الكافية لدى المعهد من موارده الذاتية للنفقة الخاصة لتنفيذ مشروع المباني الثلاث في مرحلة واحدة، تم تقسيم المشروع الى مرحلتين:

**1- المرحلة الأولى:** تشمل الأعمال الأولية ومبنى المكتبة ومبنى الخدمات (يتكون من غرف الكهرباء، خزان المياه الأرضي، غرف الحراسة، البوابات، السور)، بتكلفة إجمالية قدرها (65,344,998) جنية مصري (خمسة وستون مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيه مصري)، أي ما يعادل (4,084,062) دولار أمريكي (أربعة ملايين وأربعة وثمانون ألف وإثنان وستون دولار أمريكي)، وهي ممولة كلياً من الموارد الذاتية لمشروع النفقة الخاصة للمعهد. وقد تم إحالة العطاء على شركة التبارك للهندسة والمقاولات، وتوقيع عقد معها بتاريخ 2018/04/29 لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وتسلم المقاول الأرض بتاريخ 2018/5/6 مع إعطائه مهلة شهر لبدء الاعمال ليتم التسليم في 2019/12/5، أي مدة التنفيذ (18 شهراً)

**2- المرحلة الثانية:** (مؤجلة لعدم توفر الموارد المالية الكافية) وتشمل تنفيذ المبنى التعليمي والمبنى الإداري وبتكلفة إجمالية قدرها (102,254,048) جنية مصري (مائة وإثنان مليون ومائتان وأربعة وخمسون ألف وثمانية وأربعون جنيه مصري)، أي ما يعادل (6,390,878) دولار أمريكي (ستة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون دولار أمريكي).

وفيما يلي بيان بتكاليف المرحلة الأولى من البناء وموازنة تمويل المبنى الجديد لمعهد البحوث والدراسات العربية بمدينة 6 أكتوبر:

### تكاليف المرحلة الأولى من البناء

المبلغ بالدولار الأمريكي	البيان
4,084,062	1- العقد المبرم مع المقاول للمرحلة الأولى
608,937	2- الأعمال الاضافية والمساعد ومحولات الكهرباء
<b>4,692,999</b>	<b>اجمالي التكاليف</b>
(698,466)	المبلغ المسدد للمقاول خلال عامي 2018، 2019
<b>3,994,533</b>	<b>صافي الالتزامات المطلوبة</b>

### موازنة التمويل

المبلغ بالدولار الأمريكي	البيان
2,431,874	1- اعتمادات مدورة من عامي 2018 و2019
353,602	2- اعتمادات مرصودة عام 2020
<b>2,785,476</b>	<b>المجموع</b>
1,209,057	المتبقي من الالتزامات *
<b>3,994,533</b>	<b>الاجمالي</b>

\* تتوفر سيولة نقدية لدى المعهد لمقابلة الالتزامات المالية المتبقية والمطلوب إضافة اعتمادات مالية لموازنة مشروع النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية للعام 2020.

### ثالثاً: النصوص القانونية:

- ♦ تنص المادة (7) من النظام المالي والمحاسبي الموحد على أن "تصنف الاعتمادات في الموازنة إلى مجموعتين :-
- أ) الأساسية : هي مبالغ الاعتمادات التي تخصص عند التصديق على الموازنة.
- ب) الإضافية : هي الاعتمادات التي تقرر إضافتها إلى التخصيصات الأساسية المعتمدة أو لمواجهة نفقات طارئة لم يخصص لها اعتمادات في الموازنة بناء على قرار من الهيئة المختصة في حال توفير التمويل اللازم لها، واعتمادها من قبل المجلس.

## لذلك

أتشرف بعرض الأمر على المؤتمر العام للموافقة على إضافة اعتمادات مالية لموازنة مشروع النفقة الخاصة بمعهد البحوث والدراسات العربية لعام 2020 في الباب الخامس (المصروفات الرأسمالية) - بند (مباني وإنشاءات) بمبلغ (1,210,000) دولار، تمويل بالكامل من فائض مشروع النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية، مع العلم بأن السيولة النقدية لمقابلة هذا الاعتماد المالي الإضافي متوفرة من الموارد الذاتية للمعهد.

ومرفق مع هذه الوثيقة مشروع القرار المقترح إصداره بهذا الشأن.



مشروع قرار رقم: (م.ع/د.ع 25/ق13)

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  
أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

## مشروع قرار

### بشأن

رصد اعتمادات إضافية لموازنة مشروع النفقة الخاصة

بمعهد البحوث والدراسات العربية لعام (2020)

## إن المؤتمر العام

إذ يشير إلى :

- المادة (7)، من النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة.
- قرارات المؤتمر العام: قرار رقم: (م.ع/د.ع 16/ق.5- و)، قرار رقم: (م.ع/د.ع 20/ق.6-ج)
- قرار رقم: (م.ع/د.ع 23/ق.7-ب)، قرار رقم: (م.ع/د.ع 24/ق.5-ب).
- قرارات المجلس التنفيذي رقم: (م.ت/د.ع 75/ق.24)، قرار رقم: (م.ت/د.ع 86/ق.14)، وقرار رقم: (م.ت/د.ع 112/ق.19-أ).

وبعد الاطلاع على :

- الوثيقة المعروضة رقم: (م.ع/د.ع 25/و 13).

وبناء على:

- ما دار من مناقشات.

يقرر: